

MONITORIZARE SDL GAL VALEA AMPOIULUI - VALEA MUREȘULUI 2014-2020

Nr.crt.	Măsura	Apel de selecție	Beneficiar/Titlu proiect	Nr./data înregistrare GAL	Data semnare contract de finanțare	Cod contract de finanțare	Suma contractata (euro)	Acte adiționale (modificari contractuale)	Data depunerii DCP	Avans	Transa 1	Transa 2	Tranșa 3	Notificare confirmare plata(data)	Suma finala platită	Indicatori de monitorizare	Proiecte finalizate	Observatii	Suma ramasa				
1	M1/6B	1/2017	Comuna Blandiana „Modernizare străzi în satele Blandiana și Acmariu, comuna Blandiana”	371 /22.09.2017	16.01.2018	C1920072R202370100093	84.745,00		Avans 26.06.2018 Tranșa 1 24.09.2018 Tranșa 2 12.12.2018 Transa 3 19.04.2019	40.000,00	29.374,82	10.678,71	197,52	Avans 17.07.2018 Tranșa 1 15.01.2019 Transa 3 14.05.2019	80.251,05	Locuri de muncă: 0 Populatie deservita de proiect: 923	FINALIZAT	Diferența platită față de cea contractată	4.493,95				
2	M1/6B	1/2017	Comuna Ciuruleasa „Achiziționarea unui utilaj multifuncțional, dotări și echipament special pentru serviciul public voluntar pentru situații de urgență în comuna Ciuruleasa, județul Alba”	355 /04.09.2017	18.12.2017	C1920074X202370100097	74.610,00		Avans 11.04.2018 Transa 1 18.06.2018	33.046,93	41.522,25	0,00	0,00	Avans 27.04.2018 Transa 1 27.07.2018	74.569,18	Locuri de muncă: 0 Populatie deservita de proiect: 1.197	FINALIZAT		40,82				
3	M1/6B	1/2017	Comuna Salistea „Înființarea și dotarea serviciului public de gospodărire comunală, comuna Săliște, județul Alba”	372 /22.09.2017	20.12.2017	C1920074X202370100094	78.274,00		Avans 26.04.2018 Tranșa 1 28.08.2018 Tranșa 2 18.09.2018	35.000,00	20.268,78	7.850,85	0,00	Avans 11.05.2018 Tranșa 1 13.10.2018 Tranșa 2 29.11.2018	63.119,63	Locuri de muncă: 0 Populatie deservita de proiect: 2.197	FINALIZAT		#####				
4	M1/6B	1/2017	Comuna Vințu de Jos „Achiziționare autospecială de stingere cu apă și spumă de capacitate medie, pentru serviciul voluntar pentru situații de urgență al primăriei comunei Vințu de Jos, județul Alba”	370 / 22.09.2017	15.01.2018	C1920074X202370100095	89.000,00		Tranșa UNICA 09.11.2018	0,00	89.000,00	0,00	0,00	Tranșa UNICA 21.12.2018	89.000,00	Locuri de muncă: 5 Populatie deservita de proiect: 3.113	FINALIZAT	Contract de munca -extras REVISAL					
5	M1/6B	1/2017	Orasul Zlatna „ Modernizare infrastructură de valorificare și promovare a produselor din zona submontană- piața agroalimentară Zlatna,,	370 / 22.09.2017	15.01.2018	C1920072X202370100096	89.000,00									Locuri de muncă: 0 Populatie deservita de proiect: 7.490							
6	M1/6B	2/2017	Comuna Bucium „Achiziționarea unui utilaj de către UAT Bucium în vederea desfășurării activităților de gospodărire comunală”	482 /29.11.2017	19.03.2018	C1920074X202370100589	34.500,00		Tranșa unica 21.08.2018	0,00	34.500,00	0,00	0,00	Tranșa unica 25.09.2018	34.500,00	Locuri de muncă: 0 Populatie deservita de proiect: 1.454	FINALIZAT						
7	M1/6B	2/2017	Comuna Ceru Bacainti „Modernizare drumuri de interes local DS 5 și DS 6 în localitatea Dumbrăvița, comuna Ceru-Băcăinți”	478 /28.11.2017	18.05.2018	C1920072R202370100590	88.904,00		Avans 27.07.2018 Transa 1 30.09.2019	40.000,00	3.112,58			Avans 20.08.2018		Locuri de muncă: 0 Populatie deservita de proiect: 269							
8	M1/6B	2/2017	Comuna Almasu Mare „Renovare camin cultural din satul Cib, comuna Almașu Mare si conservarea patrimoniului imaterial local	483 /29.11.2017	23.04.2018	C1920074C202370100651	87.158,47		Avans 13.06.2019 Transa 1 retrasa 09.09.2019	43.579,23				Transa 1 retrasa		Locuri de muncă: 0 Populatie deservita de proiect: 1.289							

