

GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DIN ZONA VAILOR AMPOIULUI SI MURESULUI  
TRIMESTRUL IV anul 2020

Anexa 1: Monitorizare trimestrială a proiectelor finanțate prin Strategia de Dezvoltare Locală

Nr.crt	Denumire beneficiar	Titlu proiect	Cod contract de finanțare																			Achiziții*	Verificare pe teren**	Modificări contractuale***	Plăți****	GAL		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						20	21
1	COMUNA VINTU DE JOS	Achiziționare autospecială de stingere cu apă și spuma de capacitate medie, pentru serviciul voluntar pentru situații de urgență al primăriei comunei Vințu de Jos, județul Alba	C	1	9	2	0	0	7	4	X	2	0	2	3	7	0	1	0	0	0	9	5	1. Servicii proiectare si consultanta tehnica nr. 18574/06.09.2018 - valoarea eligibila, 403.971,00 lei	15.11.2018, CRFIR 7, transa plata unica finala CRFIR 7 Alba Iulia.	AA 1/18.06.2018 prelungire termen depunere prima transa de plata si rambursare TVA. Nota aprobare conturi 9111/22.05.2018.	403.971,00 lei FINALIZAT	GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DIN ZONA VAILOR AMPOIULUI SI MURESULUI
2	COMUNA BLANDIANA	Modernizare străzi în satele Blandiana și Acmariu, comuna Blandiana	C	1	9	2	0	0	7	2	R	2	0	2	3	7	0	1	0	0	0	9	3	1. Servicii proiectare si consultanta tehnica nr. 6906/20.04.2018, valoarea eligibila, 14.000,00 lei; 2. Executie lucrari, nr. ./././....., valoarea eligibila, 359.849,50 lei;	Transa 3 luna 05.2019, CRFIR 7 Alba Iulia;	X	373.849,50 lei FINALIZAT	GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DIN ZONA VAILOR AMPOIULUI SI MURESULUI
3	COMUNA CIURULEASA	Achiziționarea unui utilaj multifuncțional, dotări și echipament special pentru serviciul public voluntar pentru situații de urgență în comuna Ciuruleasa, județul Alba	C	1	9	2	0	0	7	4	X	2	0	2	3	7	0	1	0	0	0	9	7	1. Achizitie utilaj multifuncțional - buldoexcavator 329.000,00 lei, Fisa de avizare nr. 9576/29.05.2018, 329.800 lei 2.Echippinge pentru pompieri 8.669,49 lei, Fisa de avizare nr. 1967/08.02.2018, 8.669,49 lei	21.06.2018 - CRFIR 7 Alba Iulia	Act aditional nr. 1/ 22.01.2018, la contract de finanțare nr. C 1920074X202370100097/ 18.12.2017, acordare avans in suma de 150.000, 00 lei	338.469,49 lei FINALIZAT	GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DIN ZONA VAILOR AMPOIULUI SI MURESULUI
4	COMUNA SALISTEA	Înființarea și dotarea serviciului public de gospodărire comunală, comuna Săliște, județul Alba	C	1	9	2	0	0	7	4	X	2	0	2	3	7	0	1	0	0	0	9	4	1. Servicii consultanta, nr. 2918/23.02.2018 - valoare eligibila 9.500,00 lei; 2. Utilaj multifuncțional, nr. 10105/05.06.2018 - valoare eligibila 345.417,90 lei;	24.09.2018, CRFIR 7 Alba Iulia	Act aditional nr. 1/27.06.2018 prelungire termen pentru depunerea primei tranșe de plată ; Act aditional nr. 2/18.09.2018 rambursare valoare TVA conform OUG49/2015;	286.500,00 lei FINALIZAT	GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DIN ZONA VAILOR AMPOIULUI SI MURESULUI
5	ORASUL ZLATNA	Modernizare infrastructură de valorificare și promovare a produselor din zona submontană- piața agroalimentară Zlatna	C	1	9	2	0	0	7	2	X	2	0	2	3	7	0	1	0	0	0	9	6	Lucrari constructii, nr.1919/16.04.2020, valoare eligibila 414.606,50 lei	x	Act Aditional 1/31.01.2019 - Prolungire termen depunere DCP si Majorare valoare neeligibila, Act aditional 2/06.08.2019 - Prolungire termen depunere DCP, Act aditional 3/15.11.2019 -Majorare valoare neeligibila	x	GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DIN ZONA VAILOR AMPOIULUI SI MURESULUI
6	COMUNA BUCIUM	Achiziționarea unui utilaj de către UAT Bucium în vederea desfășurării activităților de gospodărire comunală	C	1	9	2	0	0	7	4	X	2	0	2	3	7	0	1	0	0	5	8	9	1.Tractor Hattat A110, Incarcator frontal, Lama de zapada, nr. 5377/28.03.2018, valoare eligibila 160.718,25 lei;	25.08.2018 - CRFIR 7 Alba Iulia	Act aditional nr. 1 /19.05.2018 suplimentare suma neeligibil; Act aditional nr. 2 /23.08.2018 aprobare rambursare TVA;	160.718,25 lei FINALIZAT	GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DIN ZONA VAILOR AMPOIULUI SI MURESULUI
7	ORASUL ZLATNA	Amenajare căi de acces Pârâul Gruului și Podul lui Paul	C	1	9	2	0	0	7	2	R	2	0	2	3	7	0	1	0	0	5	9	1	Lucrari constructii , nr. 12525/03.07.2019, valoare eligibila 291.156,25 lei	DCP 1 / 20.02.2020 - Verificare teren 11.03.2020 CRFIR Alba Iulia; DCP 2 / 28.05.2020 - Verificare teren 04.06.2020 CRFIR Alba Iulia	Act Aditional 1/13.06.2019 - Majorare valoare neeligibila, Act aditional 2/10.02.2020 - Prolungire termen depunere DCP 1	DCP 1- 95.382,30 lei, DCP 2- 134.121,46 lei	GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DIN ZONA VAILOR AMPOIULUI SI MURESULUI
8	GABIEMA COL SRL	Dotarea fermei vegetale cu semănători de păioase, prășitoare și distribuitor de îngrășăminte "	C	1	9	2	0	0	4	1	V	1	0	2	3	5	2	2	0	0	6	2	5	Achizițiile s-au efectuat prin baza de date AFIR: 1. SEMANATOARE PAIOASE MECANICA KUHN PREMIA 4000 - 21/03/2018 in valoare de 82.051,2 lei 2. SEMANATOARE PRECIZIE PRASITOARE KUHN MAXIMA 2T -21/03/2018in valoare de 118.881,00 lei 3.DISTRIBUITOR INGRASAMINTE KUHN AXIS 40.2H-EMC-W - 21/03/2018 in valoare de 93.240 ,00 lei 4.Servicii de consultanță- 10.248,70 lei	X	X	207.070,32 lei FINALIZAT	GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DIN ZONA VAILOR AMPOIULUI SI MURESULUI
9	SOCIETATEA AGRICOLA VINTANA VINTU DE JOS	Achiziție utilaje agricole în ferma vegetală	C	1	9	2	0	0	4	1	V	1	0	2	3	7	0	1	0	0	8	0	3	1. Utilaje si echipamente agricole, s-a facut prin baza de date AFIR, valoarea eligibila 229.898,79 lei;	Transa 1, luna 07.2018; Transa 2, luna 09.2018; OJFIR Alba Iulia	x	229.898,79 lei FINALIZAT	GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DIN ZONA VAILOR AMPOIULUI SI MURESULUI
10	AGROPREST SIBOT SRL	Modernizare ferma prin dotare cu utilaje și echipamente agricole	C	1	9	2	0	0	4	1	V	1	0	2	3	5	2	2	0	0	5	1	1	1. Utilaje si echipamente agricole, s-a facut prin baza de date AFIR, valoarea eligibila 222.197,82 lei;	25.10.2018 OJFIR Hunedoara	X	222.197,82 lei FINALIZAT	GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DIN ZONA VAILOR AMPOIULUI SI MURESULUI
11	PFA OANA VASILE CLAUDIU	Modernizare fermă vegetală prin achiziții de utilaje și echipamente agricole	C	1	9	2	0	0	4	1	V	1	0	2	3	7	0	1	0	0	8	0	0	1. Servicii management proiect nr. 12/15.03.2018, valoarea eligibila 9.317,00 lei; 2.Utilaje agricole s-a facut prin baza de date AFIR in valoare eligibila de 112.368,67 lei;	Transa 1, luna 07.2018; Transa 2, luna 10.2018; OJFIR Alba Iulia	Nota acceptare modificari tehnice nr. 588/15.03.2018;	117.023,82 lei FINALIZAT	GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DIN ZONA VAILOR AMPOIULUI SI MURESULUI

12	COMUNA CERU BACAINTI	Modernizare drumuri de interes local DS 5 și DS 6 în localitatea Dumbrăvița, comuna Ceru-Băcăinți, jud.Alba	C	1	9	2	0	0	7	2	R	2	0	2	3	7	0	1	0	0	5	9	0	1. Servicii consultanta CF si management investitie nr.11596/21.06.2018, valoarea eligibila 17.500,00 lei; 2. Servicii proiectare DALI, ET, topo si obtinere avize nr. 11791/22.06.2018, valoarea eligibila lei; 3. Servicii proiectare PT, DE, nr. 15634/03.08.2018, valoarea eligibila 3.500,00 lei; 4. Servicii asistenta tehnica proiectant, nr. 17573/27.08.2018, valoarea eligibila 800,00 lei; 5. Servicii de verificare tehnica, nr. 22089/04.11.2019, valoarea eligibila 500,00 lei; 6. Executie lucrari, nr. 3639/16.03.2020, valoarea eligibila 384.710,75 lei; 7. Servicii de dirigenție santier, nr. 3801/18.03.2020, valoarea eligibila 3.600,00 lei;	Nu s-au efectuat	Notificare de acceptare a modificarilor financiare nr. 22545/11.11.2019	Avans : <b>186.340,00 lei</b> Transa 1 : <b>14.499,95 lei</b>	GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DIN ZONA VALOR AMPOIULUI SI MURESULUI
13	COMUNA ALMASU MARE	Renovare camin cultural din satul Cib, comuna Almașu Mare si conservarea patrimoniului imaterial local	C	1	9	2	0	0	7	4	C	2	0	2	3	7	0	1	0	0	6	5	1	Executie lucrări, nr. 384/23.01.2020 , valoarea eligibila, 324.110,02 lei;	X	Notificare acceptare modificari financiare in cadrul cap. 3 eligibil si neeligibil, fara majorarea valorii total eligibile a proiectului, care nu depasesc 10% din valoarea eligibila contractata; Act additional 1/18.03.2019, aprobarea decontarii avansului (203.013,86 lei); neacceptare modificari la contractul de finantare prin act additional, privind prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu inca 9 luni (23.04.2020), acest lucru nefiind necesar; Act additional 2/03.06.2019, prelungirea termenului de depunere a primei transe de plata, 23.10.2019; aprobare actualizare conturi de trezorerie, prin Nota SIBA; penalitate achitata la perfectarea actului ad nr. 2/03.06.2019; Act additional 3/27.02.2020, prelungirea termenului de depunere a primei transe de plata și rambursare TVA; Notificare acceptare modificari financiare nr. 2468/15.09.2020 în limita a 10% ;	CP AVANS iun 2019 – 203.013,86 lei; Transa 1: 160.000,00 lei;	GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DIN ZONA VALOR AMPOIULUI SI MURESULUI
14	COMUNA METES	Modernizare drum vicinal Calea Ivascanilor	C	1	9	2	0	0	7	2	R	2	0	2	3	7	0	1	0	0	6	5	2	1. Executie lucrari, nr. 1091/21.02.2020, valoarea eligibila 204.974,00 lei;	X	Act additional nr. 1 - 2530/05.04.2019, prelungire termen plata; Act additional nr. 2 - 6546/26.08.2019, aprobare majorare buget neeligibil; Act additional nr. 3 - 23140/20.11.2019, aprobare TVA; Act additional nr. 4 - 356/13.01.2020, aprobare refacere buget neeligibil;	Transa 1 - <b>26.964,69 lei</b>	GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DIN ZONA VALOR AMPOIULUI SI MURESULUI
15	COMUNA METES	Modernizare drum comunal Calea Târgului -Valea Varului	C	1	9	2	0	0	7	2	R	2	0	2	3	7	0	1	0	0	6	5	4	1. Executie lucrari, nr. 6699/30.08.2019, valoarea eligibila 209.632,50 lei;	10.12.2019 transa unica CRFIR 7 Alba Iulia	Act additional nr. 1 - 23141/20.11.2019, prelungire termen plata	<b>209.496,82 lei</b> FINALIZAT	GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DIN ZONA VALOR AMPOIULUI SI MURESULUI
16	COMUNA METES	Centru de zi VECHI SI NOU- TRADITIE SI MESTESUG	C	1	9	2	0	0	7	2	X	2	0	2	3	7	0	1	0	0	6	5	3	1. Echipamente IT, Razboi de tesut, Masinarii de brodat, surfilat, cusut, nr. 5994/10.10.2018, valoarea totala eligibila 80.807,66 lei;	25.01.2019 transa unica CRFIR 7 Alba Iulia	X	<b>80.807,66 lei</b> FINALIZAT	GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DIN ZONA VALOR AMPOIULUI SI MURESULUI
17	SAS SEMAGROSERV SRL	Achiziție utilaje agricole in ferma vegetala	C	1	9	2	0	0	4	1	V	1	0	2	3	7	0	1	0	0	8	0	1	1. INCARCATOR TELESCOPIC MERLO TF33.7 115G - CTR. 3/2003802 - 04.05.2018 - VAL. 283.702,65 LEI; 2. REMORCA TANDEM PRONAR T683 - CTR. 3/2003802 - 04.05.2018 - VAL. 83.694,61 LEI; 3. COMBINATOR LEMKEN SYSTEM KOMPAKTOR K500A GFS - CTR. 3/2003802 - 04.05.2018 - VAL. 156.525,60 LEI;	X	X	<b>232.925,00 lei</b> FINALIZAT	GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DIN ZONA VALOR AMPOIULUI SI MURESULUI
18	SIPIGFERM SRL	Investitii pentru modernizarea fermei zootehnice	C	1	9	2	0	0	4	1	A	1	0	2	3	7	0	1	0	0	8	0	2	1.TRACTOR VALTRA T144H, CNTR.3/2003797-04.05.2018-VAL. 367.594,90lei; 2.MIXER TURN MAMMUT JUMBO, CNTR.8/1092-17.05.2018 - VAL. 77.157,89LEI; 3. INSTALATIE DEZINFECTIE, CNTR.18024/29.05.2018 - VAL. 21.383,90LEI;	27.06.2018-OJFIR ALBA 24.08.2018- OJFIR ALBA	F C3.2.3 , NOTIFICARE DE ACCEPTARE A MODIFICARILOR TEHNICE Nr.1213/17.05.2018	<b>232.575,47 lei</b> FINALIZAT	GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DIN ZONA VALOR AMPOIULUI SI MURESULUI
19	TRAVIPAN PLUS SRL	Modernizarea firmei Travipan Plus SRL prin dotare cu utilaje agricole	C	1	9	2	0	0	4	1	V	1	0	2	3	7	0	1	0	0	8	0	6	1. Servicii de consultanta , valoare- 7.881,68 lei. 2. Utilaje si echipamente agricole, valoare- 223.890,34 lei	x	x	<b>231.772,02 lei</b> FINALIZAT	GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DIN ZONA VALOR AMPOIULUI SI MURESULUI
20	LABORATOR RAZVAN DENT SRL	Achiziționare sistem CAD-CAM pentru SC Laborator Răzvan Dent SRL	C	1	9	2	0	0	6	4	P	1	0	2	3	7	0	1	0	0	8	1	7	1. Servicii de consultanta , valoare-6.195,6 lei. 2. Utilaje si echipamente specifice activitatii, valoare- 221.905,26 lei	x	x	<b>228.100,89 lei</b> FINALIZAT	GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DIN ZONA VALOR AMPOIULUI SI MURESULUI
21	ASMISS ABIES SRL	Achizitie utilaj de pregatire a terenului	C	1	9	2	0	0	6	4	S	1	0	2	3	7	0	1	0	0	8	0	4	Incarcar frontal articulat Schaffer 8600, s-afacut prin baza de date AFIR, valoarea eligibila 232.925,00 lei;	20/06/2018 OJFIR Alba Iulia	Nota de aprobare 1378/06.06.2018 adaugare cont bancar; Nota de aprobare 1418/13.06.2018 adaugare cont bancar; Act additional 1/15.06.2018 schimbare in platitor de TVA;	<b>232.925,00 lei</b> FINALIZAT	GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DIN ZONA VALOR AMPOIULUI SI MURESULUI
22	KNOU SABLARE SRL	"Facilitati recreative ATV KNOU in Salistea"	C	1	9	2	0	0	6	4	S	1	0	2	3	7	0	1	0	2	3	5	7	1.Servicii consultanta, nr.334/30.07.2018, valoarea eligibila 7.419,43 lei; 2. ATV-uri, s-afacut prin baza de date AFIR, valoarea eligibila 177.966,68 lei; 3. Sistem fotovoltaic incarcare acumulatori,nr. 205/14.05.2019, valoarea eligibila 1.492,26 lei;	1. 06.12.2018 OJFIR Alba Iulia; 2. 07.11.2019 OJFIR Alba Iulia;	X	<b>186.784,94 lei</b> FINALIZAT	GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DIN ZONA VALOR AMPOIULUI SI MURESULUI

23	ALE & ANCA TRANS SRL	"Dotarea companiei Ale & Anca Trans SRL cu utilaj performant"	C	1	9	2	0	0	6	4	S	1	0	2	3	7	0	1	0	2	3	5	2	1.Servicii consultantă, valoare 4.100,00 lei; 2. Excavator pe șenile, achiziția s-a făcut în baza de date AFIR, valoare -228.508,69 lei	x	x	232.608,68 lei	FINALIZAT	GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DIN ZONA VAILOR AMPOIULUI SI MURESULUI
24	EUROTERM COMPANY SRL	"Dotare cu utilaj performant pentru pregătirea terenului"	C	1	9	2	0	0	6	4	S	1	0	2	3	5	2	2	0	2	2	8	9	1. Servicii consultanta 80/05.10.2018, valoarea eligibila 11.111,03 lei; 2. Utilaj pregatire teren prin bazate date AFIR, valoarea de 288.361,15 lei;	25.10.2018, OJFIR Hunedoara	x	232.909,30 lei	FINALIZAT	GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DIN ZONA VAILOR AMPOIULUI SI MURESULUI
25	TRANSALPINA TOUR SRL	Facilitati recreative prin organizare drumetii cu ATV-uri"	C	1	9	2	0	0	6	4	S	1	0	2	3	7	0	1	0	3	2	5	3	1. Achizitie 5 buc. ATV-uri, s-a facut prin baza de date AFIR, valoarea eligibila 177.696,80 lei; 2. Servicii consultanta, nr. R1 53/11.02.2019, valoarea eligibila 8.335,49 lei; 3. Kit panou solar cu redresor, nr. R1 264/07.06.2019, valoarea	Transa 1 luna martie 2019; Transa 2 luna noiembrie 2019;	Act additional NR 1 din 10.01.2019, modificari tehnice si diminuarea nr. de utilaje de la 8 buc. la 5 buc. fara modificarea bugetului proiectului;	186.032,30 lei	FINALIZAT	GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DIN ZONA VAILOR AMPOIULUI SI MURESULUI
26	COMUNA ROMOS	„Lucrări de canalizare cartier romi sat Romoșel”	C	1	9	2	0	0	7	2	A	2	0	2	3	5	2	2	0	0	5	9	4	1. Lucrari canalizare nr. 1164/04.10.2018, valoarea avizata eligibila 410.143,66 lei; 2. Servicii Dirigentie santier, nr. 1014/03.08.2018 valoarea avizata eligibila 4.458,18 lei;	14.11.2019 CRFIR 5 Timis	X	411.057,45 lei	FINALIZAT	GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DIN ZONA VAILOR AMPOIULUI SI MURESULUI
27	COMUNA PIANU	"Amenajare alei pietonale, loc de recreere și petrecere a timpului liber pe strada Gruiețe 2, localitatea Pianu de Sus, comuna Pianu"	C	1	9	2	0	0	7	4	A	2	0	2	3	7	0	1	0	3	7	4	9	1. Servicii PT, DDE, AT, nr. 26257/13.12.2018 valoarea avizata eligibila 4.400,00 lei; 2. Lucrari nr. 20692/15.10.2019 valoarea avizata eligibila 135.371,80 lei; 3. Servicii Dirigentie santier, nr. 3862/28.05.2020 valoarea avizata eligibila 1.206,00 lei; 4. Achizitie dotari nr. 979/07.09.2020 valoarea avizata eligibila 12.496,00 lei;	11.11.2019 SIBA-CRFIR 7	X	Transa 1: 129.841,61 lei		GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DIN ZONA VAILOR AMPOIULUI SI MURESULUI
28	COMUNA PIANU	"Amenajare teren de sport în localitatea Pianu de Sus, Comuna Pianu, județul Alba"	C	1	9	2	0	0	7	4	A	2	0	2	3	7	0	1	0	3	7	4	7	1. Servicii PT, DDE, AT si Lucrari nr. 4986/19.03.2019 valoarea avizata eligibila 226.673,08 lei; 2. Servicii Dirigentie santier, nr. 3861/28.05.2020 valoarea avizata eligibila 1.304,00 lei;	X	X	Transa 1. 5.007,00 lei Transa 2: 124.827,45 lei		GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DIN ZONA VAILOR AMPOIULUI SI MURESULUI
29	DOMINUS OPERANTE SRL	"Centru de agrement ATV in Almasu Mare,,"	C	1	9	2	0	0	6	4	S	1	0	2	3	7	0	1	0	3	2	5	4	1. ATV-uri Cforce 520 L EPS, nr. 878/17.12.2018, valoarea eligibila 139.521.55 lei; 2. Servicii asistenta de specialitate nr. 212A / 21.05.2018, valoarea eligibila 1268 eur; 3. Kit Panou solar cu USB nr. 970 /04.09.2019, valoarea eligibila 1.154,30 lei;	09.04.2019, OJFIR Alba Iulia	x	131.924,29 lei	FINALIZAT	GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DIN ZONA VAILOR AMPOIULUI SI MURESULUI
30	ROLIS FOREST SRL	"Achizitie utilaje si echipamente pentru taierea, rindeluirea si prelucrarea lemnului"	C	1	9	2	0	0	6	4	P	1	0	2	3	5	2	2	0	3	4	6	3	1. Fierastrau pamblica L.T. 40, aparat de ascutit, masina de ceaprazuit, toate marca Wood mitzer, s-a facut prin baza de date AFIR, valoarea eligibila 127.857,19 lei;	Transa 1 luna 06.2019, OJFIR Hunedoara;	x	127.857,14 lei	FINALIZAT	GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DIN ZONA VAILOR AMPOIULUI SI MURESULUI
31	COMUNA ȘIBOT	Modernizare sediu nou primaria Sibot"	C	1	9	2	0	0	7	2	X	2	0	2	3	7	0	1	0	3	7	4	5	Contract de finantare semnat	x	Prelungire termen depunere cerere de plată	Solicitare reziliere contract	GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DIN ZONA VAILOR AMPOIULUI SI MURESULUI	
32	COMUNA SĂȘCIORI	Modernizare centru de valorificare a produselor locale	C	1	9	2	0	0	7	2	X	2	0	2	3	7	0	1	0	3	7	5	1	1. Servicii PT, DDE, AT, nr.2008/18.12.2020 valoarea avizata eligibila 18.654,00 lei; 2. Lucrari nr. 51/18.01.2021 valoarea avizata eligibila 170.940,58 lei; 3. Complex container nr.50/18.01.2021 valoarea avizata eligibila 115.796,95 lei;	Nu s-a efectuat	Notificare de acceptare a modificarilor tehnice nr. 10065/18.12.2020	Transa 1:18.654,00 lei		GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DIN ZONA VAILOR AMPOIULUI SI MURESULUI
33	COMUNA BLANDIANA	Amenajare zone centrale comuna Blandiana	C	1	9	2	0	0	7	2	R	2	0	2	3	7	0	1	0	4	9	1	6	Executie lucrari, nr. ./././..... , valoarea eligibila, 125.448,15 lei;	15.01.2019 CRFIR 7 Alba Iulia	x	Transa 1.:119.332,15 lei		GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DIN ZONA VAILOR AMPOIULUI SI MURESULUI
34	COMUNA CIURULEASA	Amenajare loc de joacă pentru copii, parc de recreere și petrecere a timpului liber, în centrul civic al Comunei Ciuruleasa	C	1	9	2	0	0	7	5	A	2	0	2	3	7	0	1	0	4	9	1	7	1. Servicii de proiectare 2653/07.06.2019 - 4521,71 lei ; Fisa de avizare proiectare nr. 17984/19.09.2019, 4521,71 lei 2. Situatie de plata partiala lucrare Amenajare loc de joaca pentru copii, parc recreere nr. 16/19.12.2019, 17.798,67 lei; Fisa de avizare nr. 1/ 30.01.2020	12.11.2018 - GAL VA - VM Vintu de Jos ; 21.01.2019 - CRFIR 7 Alba Iulia	Act additional nr. 1/ 06.07.2020, la contract de lucrari nr. 4219/37 din 21.10.2019, prelungire termen finalizare executie pana la data de 30.09.2020	Transa1 = 17798,67 lei		GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DIN ZONA VAILOR AMPOIULUI SI MURESULUI
35	COMUNA SĂLIȘTEA	Amenajare locuri de joacă pentru copii în localitățile Săliștea, Tărtăria și Săliștea Deal	C	1	9	2	0	0	7	5	A	2	0	2	3	7	0	1	0	4	9	1	5	Transmise completari la CR pentru dosarul achizitiei de lucrari.	X	Act additional nr. 1/11.10.2019, repositiționare investiție în cadrul aceleiași amplasament; Act additional nr. 2/10.04.2020, prelungire termen pentru depunerea primei tranșe de plată;	Transa 1: 94.776,31 lei neverificata si nedecantata		GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DIN ZONA VAILOR AMPOIULUI SI MURESULUI
36	B.N. ALPIN POIENI	Facilitati recreative prin organizarea de plimbari cu ATV-uri"	C	1	9	2	0	0	6	4	S	1	0	2	3	7	0	1	0	5	8	0	7	Achizitie ATV-uri, s-a facut prin baza de date AFIR, valoarea eligibila 255.913,71 lei;	06.01.2020 OJFIR Alba Iulia	x	255.913,71 lei	FINALIZAT	GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DIN ZONA VAILOR AMPOIULUI SI MURESULUI
37	GABIEMA COL SRL	Investiții în cadrul structurii asociative prin liderul de proiect GABIEMA COL SRL, investiție în Com. Romos, jud.Hunedoara	C	1	9	2	0	1	6	4	L	1	0	2	3	5	2	2	0	7	8	7	1	Contract de finantare semnat					GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DIN ZONA VAILOR AMPOIULUI SI MURESULUI